



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Relatório de justificativas de inexecução das emendas impositivas – Exercício 2025



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MONTENEGRO**

“Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Justificativas de Inexecução das Emendas Impositivas – Exercício 2025 é elaborado em atendimento ao disposto no § 6º do art. 36 da Lei Municipal nº 7.277/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o qual estabelece que as justificativas para a inexecução das programações orçamentárias das emendas individuais e de bancada devem compor o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais do último quadrimestre do exercício, a ser apresentado em audiência pública.

O Município contou, no exercício de 2025, com a execução de 102 emendas impositivas. Destas, parte foi integralmente executada, enquanto outras tiveram execução parcial, não execução ou impedimento de ordem técnica, conforme detalhado no presente documento

Nos casos de impedimento de ordem técnica, observou-se estritamente os critérios legais, orçamentários e administrativos aplicáveis, visando assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, o respeito às normas vigentes e a compatibilidade com o planejamento municipal.

A seguir, apresentam-se as justificativas detalhadas referentes às emendas que não foram integralmente executadas no exercício de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

2. EMENDAS IMPOSITIVAS NÃO EXECUTADAS

Número da emenda	Autor	Objeto/finalidade	Valor destinado	Secretaria responsável	Justificativa da não execução
08/2025	Ana Paula	Aquisição de óculos para distribuição à população	R\$ 100.000,00	SMS	Não foi executada em tempo hábil em razão da inexistência de instrumento jurídico válido para viabilizar a aquisição, a qual estava prevista para ocorrer por meio de convênio. O referido convênio não foi formalizado dentro do exercício, em decorrência de trâmites burocráticos e divergências de entendimento entre os setores envolvidos. Diante disso, e em comum acordo entre as chefias, definiu-se que a aquisição será realizada por meio do CISCÁI no exercício de 2026.
12, 31, 96 e 113	Ana Paula, Cristian, Talis e Valdeci	Construção da cobertura da quadra de esportes da EMEF Lena Pithan	R\$ 145.000,00	SMED	A emenda destinada à cobertura da quadra da EMEF Lena Pithan contou com projeto doado por um terceiro ao final do exercício, não havendo prazo hábil para elaboração do orçamento e publicação da licitação no mesmo ano. Atualmente, a Secretaria está finalizando a planilha orçamentária e os documentos técnicos necessários, com previsão de abertura do processo licitatório neste exercício.
15/2024	Ari Muller	Construção de praça na localidade de Vendinha	R\$ 40.000,00	SMVSU	Verificou-se que o Município não possui área pública disponível no local para implantação do equipamento, sendo necessária, inicialmente, a regularização fundiária mediante doação formal ou outro instrumento jurídico que assegure a titularidade. Somente após a definição e regularização da área será possível elaborar os estudos técnicos, o projeto e dar andamento às etapas de planejamento, orçamento e futura contratação da obra.
19 e 57/2025	Ari Muller e Gustavo Oliveira	Construção de abrigo na EMEF Maria Josepha Alves de Oliveira	R\$ 42.000,00	SMED	Não houve tempo hábil para a conclusão do processo licitatório necessário à contratação da empresa responsável pela execução da obra. A Concorrência nº 47/2025 encontra-se em andamento, em fase final de análise e julgamento das propostas. A execução da obra está prevista para o exercício de 2026, com a utilização de recursos municipais e federais.
23 e 43	Ari Muller e Felipe Kinn	Colocação de toldo na UBS Centenário e UBS Santo Antônio	R\$ 43.500,00	SMS	A não execução de parte das emendas de 2025 decorreu, principalmente, da inexistência de projetos executivos, somada à elevada demanda técnica da Secretaria de Planejamento. Foram

“Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMNETO

54/2024	Gustavo Oliveira	Construção de nova praça no bairro Senai	R\$ 100.000,00	SMVSU	adotadas providências, como tentativa de credenciamento (cancelada por apontamentos jurídicos) e abertura de registro de preços para contratação de projetos, atualmente em tramitação há oito meses, conforme os ritos legais. Para evitar recorrência, neste exercício passaram a ser admitidas apenas emendas relativas a obras já previstas no Plano Anual de Contratações ou com projeto técnico previamente elaborado, assegurando alinhamento entre planejamento, capacidade operacional e prazos legais.
64/2024	Juarez	Ampliação e reforma da EMEI Emma Ramos de Moraes	R\$ 100.000,00	SMED	
89/2024	Sérgio Souza	Construção de telhado na EMEF Pedro João Muller	R\$ 110.000,00	SMED	
46/2024	Felipe Kinn	Compra de ferramentas para oficina	R\$ 35.000,00	SMVSU	Não houve tempo hábil para a finalização do processo licitatório destinado à aquisição das ferramentas. O pregão eletrônico nº 104/2025 encontra-se em fase final de julgamento das propostas, estando a aquisição programada para o exercício de 2026, com recursos municipais.
66/2024	Juarez	Construção de cobertura da quadra de esportes da EMEI Maria Laurinda	R\$ 35.000,00	SMED	Além da inexistência de projeto executivo específico, foram constatadas situações que demandaram atuação prioritária da Administração. Verificaram-se problemas relevantes nas instalações elétricas e risco estrutural no muro lateral da edificação, com potencial comprometimento à segurança da comunidade escolar. Diante desse cenário, optou-se pela priorização das intervenções de caráter estrutural e emergencial, ambas já em processo de licitação. A medida observou critérios técnicos de segurança, responsabilidade administrativa e adequada aplicação dos recursos públicos, direcionando esforços inicialmente à mitigação de riscos iminentes.
71/2024	Juarez	Construção de área coberta e pequenas reformas na EMEI Esperança	R\$ 40.000,00	SMED	Na EMEI Esperança, além da ausência de projeto executivo para a cobertura do pátio, foram registrados dois episódios de curto-circuito, exigindo intervenção urgente nas instalações elétricas, já em processo de licitação. Diante do risco à integridade de alunos e servidores, a Administração priorizou as medidas de segurança elétrica e estrutural, com base em critérios técnicos e de responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

“Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

87/2024	Sérgio Souza	Aquisição de materiais esportivos para a EMEF José Pedro Steigleder	R\$	10.000,00	SMED	A execução foi prejudicada devido a impasses no processo licitatório. Houve atraso na tramitação interna para a formalização das especificações técnicas pelo departamento competente (Departamento de Desporto), o que inviabilizou a conclusão da Ata de Registro de Preços dentro dos prazos legais do exercício financeiro de vigência da emenda. No entanto, será dada continuidade à tramitação interna para que no presente exercício financeiro ocorra a conclusão da Ata de Registro de Preços e posterior aquisição dos materiais esportivos
99-B/2024	Talis Ferreira	Aquisição de materiais para oficinas ofertadas pelo CRAS	R\$	7.500,00	SMDESCH	Secretaria responsável não apresentou justificativa técnica para a não execução da referida emenda
35/2024	Cristian	Aquisição de bote inflável para o Corpo de Bombeiros	R\$	80.000,00	GP	Secretaria responsável não apresentou justificativa técnica para a não execução da referida emenda.

3. EMENDAS IMPOSITIVAS EXECUTADAS PARCIALMENTE

Número da emenda	Autor	Objeto/finalidade	Valor destinado	Secretaria responsável	Justificativa da não execução
107/2024	Valdeci	Aquisição de materiais para a EMEF Militão José de Azeredo	R\$ 37.500,00	SMED	Sobrou um saldo de R\$ 16.740,00: O saldo remanescente não foi executado por ausência de demanda formalizada pela escola beneficiada. A Secretaria de Educação realizou as tratativas administrativas necessárias, inclusive mediante envio de Memorandos solicitando a relação de itens, contudo, a direção da escola não respondeu e não retornou os contatos para passar a relação dos pedidos para utilização do valor restante.
108/2024	Valdeci	Aquisição de materiais de consumo para a EMEF Henrique Pedro Zimmermann	R\$ 37.500,00	SMED	Sobrou um saldo de R\$ 7.646,61: A execução limitou-se à estrita necessidade apontada pela escola. Todos os materiais de consumo solicitados pela direção da EMEF Henrique Pedro Zimmermann foram devidamente adquiridos e entregues. O saldo existente decorre do fato de que a demanda real da escola foi inferior ao teto orçamentário disponibilizado pela emenda.

“Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMNETO

109/2024	Valdeci	Aquisição de materiais para a EMEF Militão José de Azeredo	R\$ 37.500,00	SMED	Sobrou um saldo de R\$ 24.500,00: Assim como observado na Emenda 107, o saldo não foi executado devido à inércia da escola em encaminhar os pedidos. Apesar das solicitações oficiais por parte da Secretaria de Educação para que a escola indicasse a relação dos materiais desejados, não houve retorno.
110/2024	Valdeci	Adequações e aquisição de equipamentos para o Posto novo da Costa da Serra	R\$ 325.000,00	SMS	Sobrou um saldo de R\$ 141.738,91. Não foi integralmente executada em virtude da suspensão da obra de reforma da UBS Costa da Serra, motivada pela necessidade de ajustes no projeto, não havendo, até o momento, previsão para sua retomada. Em razão dessa situação, optou-se por não realizar a aquisição dos equipamentos previstos, considerando que estes possuem prazo de garantia contado a partir da emissão da nota fiscal. Como os equipamentos não seriam utilizados antes da inauguração da unidade, haveria risco de comprometimento da garantia, caso a aquisição fosse efetuada antecipadamente.

4. EMENDAS IMPOSITIVAS COM IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA

Número da emenda	Autor	Objeto/finalidade	Valor destinado	Secretaria responsável	Justificativa do Impedimento
20/2024	Ari Muller	Aquisição de equipamentos agrícolas para a SMDR	R\$ 15.000,00	SMDR	Conflito de interesses, visto que o autor da emenda trabalha na Secretaria em questão
21/2024	Ari Muller	Aquisição de equipamentos agrícolas para a SMDR	R\$ 15.000,00	SMDR	

“Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

27/2024	Ari Muller	Construção de abrigo na EMEF Mafalda Padilha	R\$ 15.000,00	SMED	Ausência de um projeto executivo aprovado, a incompatibilidade entre o valor da emenda (R\$ 15.000,00) e o custo estimado da obra (R\$ 70.000,00), e a necessidade de aprovação do projeto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAÉ), devido às características históricas da escola
28/2024	Ari Muller	Construção de quadra de esportes na EMEF Bárbara Heleodora	R\$ 100.000,00	SMED	A área da escola não possui o dimensionamento necessário para a construção de uma quadra de esportes, sendo que, para viabilizar a obra, seria imprescindível a doação de um terreno adicional, o que não está previsto ou em processo de formalização até o momento
29/2024	Juarez	Construção de um espaço de lazer na Rua Eliza Moojen Arpini	R\$ 40.000,00	SMVSU	O terreno em questão é uma área verde pertencente ao Município, localizada em uma rua sem saída, o que limita a viabilidade da obra devido a aspectos relacionados ao planejamento urbanístico e à infraestrutura da área. Ainda, a obra não está prevista no planejamento das praças do Município, o que torna a execução da intervenção incompatível com as diretrizes e os projetos já definidos pela Administração.
38/2024	Felipe Kinn	Aquisição de veículo para o transporte escolar municipal	R\$ 135.000,00	SMED	Conflito de interesses, visto que a esposa do autor da emenda trabalha na Secretaria em questão
44/2024	Felipe Kinn	Aquisição de veículo para o transporte escolar municipal	R\$ 135.000,00	SMED	
67/2024	Juarez	Contratação de serviços e profissionais de saúde	R\$ 175.000,00	SMS	As contratações de serviços médicos no Município são realizadas atualmente via Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Caí (Cis Caí), e não por meio de contratação temporária. Ainda, conforme as diretrizes orçamentárias e legais, outros tipos de contratações de pessoal, que não envolvam serviços terceirizados, deverão ser realizadas por concurso público ou processo seletivo, de acordo com a legislação vigente.

“Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”

“Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina”



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2025, o montante total destinado às emendas impositivas correspondeu a R\$ 5.850.000,00. Desse total, foi efetivamente executado o valor de R\$ 4.111.374,48 representando um percentual de 70,28% de execução orçamentária.

O valor não executado, correspondente a R\$ 1.738.625,52, decorreu de situações devidamente justificadas ao longo deste relatório, incluindo impedimentos de ordem técnica.

Destaca-se que, nos casos em que a execução não foi possível dentro do exercício, foram adotadas providências administrativas para reprogramação, continuidade dos trâmites ou adequação aos instrumentos legais cabíveis, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, planejamento e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

O presente relatório reafirma o compromisso do Município com a transparência, o controle e a correta aplicação das emendas impositivas, assegurando que eventuais impedimentos ou inexecuções sejam devidamente fundamentados e publicizados à sociedade.