

Plano de Ação para a Implantação dos Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

Decreto nº 10.540, de 05, de novembro de 2020

| Ordem | Objetivos | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri | 1º Tri | 2º Tri | 3º Tri | 4º Tri |
| 1 | Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC | x | X | | | | | | | | | | |
| 2 | Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades municipais | X | X | x | | | | | | | | | |
| 3 | Decisão sobre o Sistema Único | | | X | X | | | | | | | | |
| 4 | Planejamento para adoção do Sistema Único | | | X | X | | | | | | | | |
| 5 | Implantação do SIAFIC | | | | | X | X | X | X | x | | | |

Notas:

- a) Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação
- b) A responsabilidade pela gestão e acompanhamento do cronograma é definida cfe Port. nº 8.512/2021.
- c) Integra o cronograma o conjunto de ações a cada objetivo
- d) O Cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre, ou a qualquer tempo caso necessário

Montenegro, 04 de maio de 2021.

 Prefeito/Presidente/Diretor

 Contador/Técnico em Contabilidade

 Coordenador de Controle Interno

1. Criação de uma Comissão Especial para a implantação do SIAFIC

| Ordem | Ações | 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 | O quê | Definição dos representantes das varias entidades que compõem a administração direta, autarquias e fundações que atuam nas áreas orçamentária, financeira e patrimonial do município para levantamento de um diagnóstico quanto aos requisitos exigidos no Decreto Federal nº 10.540/2020. | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Artigo 18 do Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Prefeito Municipal | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de Portaria | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |
| 2 | O quê | Publicação da Portaria designando os representantes da Comissão e as suas responsabilidade pela avaliação do processo de adequação do SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Artigo 18 do Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Prefeito Municipal | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através Publicação de Portaria | | | | | | | | | | | |
| | Custo | zero | | | | | | | | | | | |
| 3 | O quê | Reunião para a instalação da Comissão Especial para a avaliação e implantação do SIAFIC em âmbito municipal | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Secretário da Fazenda, Diretora de Contabilidade e Chefe de Gabinete. | | | | | | | | | | | |
| | Como | Atraves de analise de informações constantes no processo 2021/2787. | | | | | | | | | | | |
| | Custo | zero | | | | | | | | | | | |

2. Realização de diagnóstico dos sistemas atuais utilizados pelas entidades municipais

| Ordem | Ações | 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 | O quê | A equipe deverá elaborar um <i>check list</i> com todos os requisitos mínimos impostos pelo Decreto nº 10.540/2020 e a Portaria MF nº 548/2010 que o sistema deverá atender. | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Artigo 18 do Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |
| 2 | O quê | Realizar a avaliação da situação atual do fornecimento do SIAFIC nas entidades do Município | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Artigo 18 do Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |
| 3 | O quê | Avaliar a situação atual dos sistemas em uso, quanto a aderência aos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Artigo 18 do Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |
| 4 | O quê | Reunir-se com a empresa prestadora do serviço a fim de tomar conhecimento das medidas que estão em andamento adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o <i>software</i> atualmente para o Executivo | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Artigo 18 do Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |

3. Decisão sobre o Sistema Único

| Ordem | Ações | 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 | O quê | Avaliar as considerações realizadas no diagnóstico e os dados inseridos no relatório elaborado pela Comissão | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Prefeito Municipal | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da sua equipe técnica | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |
| 2 | O quê | Promover reuniões de discussão com os representantes da administração direta do município, para a tomada de decisão quanto ao Sistema Único e Integrado a ser utilizado | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Ordenadores de Despesa | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da sua equipe técnica | | | | | | | | | | | |
| | Custo | zero | | | | | | | | | | | |
| 3 | O quê | Diante destes dados avaliar o que será melhor para o ente, decidindo se este deverá propor adequações ao sistema atual ou se o melhor é o desenvolvimento de um software que atenda aos padrões exigidos | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Ordenadores de Despesa | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da sua equipe técnica | | | | | | | | | | | |
| | Custo | zero | | | | | | | | | | | |
| 4 | O quê | Quantificar o custo das mudanças para alocação de recursos na LOA | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Ordenadores de Despesa | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da sua equipe técnica | | | | | | | | | | | |
| | Custo | zero | | | | | | | | | | | |

4. Planejamento para adoção do Sistema Único

4.1 Se a opção for permanecer com a empresa que já presta serviços aos Poder Executivo:

| Ordem | Ações | 2021 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 | O quê | Promover reunião com a empresa de <i>software</i> para alinhamento e entendimento quanto as ações evolutivas que estão em curso para adequação a todos os padrões mínimos de qualidade exigidos pelo Decreto nº 10.540/ e Portaria MF nº 548/2010. | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |
| 2 | O quê | Estipular juntamente a empresa um cronograma para a atualização do sistema bem como seja estipulada uma data para que a Comissão realize nova verificação quanto ao atendimento dos padrões mínimos exigidos pelo SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Atender o Decreto Federal nº10.540/2020 | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | |

5. Implantação do SIAFIC

| Ordem | | Ações | 2023 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| 1 | O quê | Virada de Chave em 01/01/2023 | x | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Avaliar se todos os parametros estão de acordo com a Lei | | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | | |
| 2 | O quê | Acompanhamento dos Resultados do novo sistema | x | | | | | | | | | | | |
| | Justificativa | Avaliar se todos os parametros estão de acordo com a Lei | | | | | | | | | | | | |
| | Quem | Comissão Especial SIAFIC | | | | | | | | | | | | |
| | Como | Através de reuniões da comissão | | | | | | | | | | | | |
| | Custo | Zero | | | | | | | | | | | | |